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甘路投〔2018〕140 号

甘肃路桥公路投资有限公司关于双达

项目一般设计变更费用的批复

双达项目办：

你办上报的《双达项目办关于上报双达公路建设项目第三期

设计变更费用的报告》（双达建办〔2018〕21 号）文件收悉，2018

年 4 月 17 日公司设计变更领导小组对设计变更文件召开了设计

变更文件审查会议，经会议研究决定，现批复如下：

一、SDSY1 合同段（中交第三公路工程局有限公司）上报小

于 100 万元设计变更文件 10 份。经审核，减少工程变更费用

498884 元（详见附件）。

二、SD2 合同段（甘肃路桥第三公路工程有限责任公司）上

报小于 100 万元设计变更文件 12 份。经审核，增加工程变更费
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用 2587856 元（详见附件）。

三、SD3 合同段（路港集团有限公司）上报小于 100 万元设

计变更文件 33 份。经审核，增加工程变更费用 2315025 元（详

见附件）。

四、SD4 合同段（中交第二航务工程局有限公司）上报小于

100 万元设计变更文件 8 份。经审核，增加工程变更费用 1636504

元（详见附件）。

五、SD5 合同段（中交第一公路工程局有限公司）上报小于

100 万元设计变更文件 5 份。经审核，增加工程变更费用 843715

元（详见附件）。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。

特此批复。

附件：1.双达公路第 3 期设计变更费用汇总表

2.双达公路第 3 期设计变更费用明细表
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